



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.09.2019

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Čepřovice
Sídlo: Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice
Statutární zástupce: Barbora Poláčková, starostka obce
IČ: 00228702
Tel.: + 420 383 388 054
E-mail: obec.ceprovice@seznam.cz
Technický zástupce: Ing. Karel Šafrata (SAFIM s.r.o. – IČ 04926676)
Tel: +420 603 803 396
(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zastoupený: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
Telefon: +420 380 731 187
E-mail: office@auboeck.cz
Peněžní ústav: SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200182951/6800
Statutární orgán: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 13.09.2019 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku s názvem: „Modernizace kulturního domu Čepřovice“.

2.1. Znění v ustanoveních SOD, Dodatku č.1 a uzavřením Dodatku č. 2 se mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že:

Předmět Díla, definovaný ustanovením čl. II. Předmět díla, odst. 2.3. SOD, se mění tak, jak je specifikováno v níže uvedených a oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech:



Ustanovení čl. IV. *Cena za dílo* odst. 4.2. SOD se mění takto:

Cena díla, dle SOD:

| | Dle SOD |
|-------------------------|--------------------|
| Cena díla bez DPH | 9 423 056,01,- Kč |
| DPH 21 % | 1 978 841,76,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 11 401 897,77,- Kč |

Změna ceny díla:

| | Dle změnových listů |
|-------------------------|---------------------|
| Cena díla bez DPH | 6 283,00,- Kč |
| DPH 21 % | 1 319,43,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 7 602,43,- Kč |

Nová cena po změně:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Cena díla bez DPH | 9 429 339,01,- Kč |
| DPH 21 % | 1 980 161,19,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 11 409 500,20,- Kč |

2.2. Ostatní ustanovení SOD nedotčená dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 2.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 2.3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2, potvrzují, že obsahu dodatku č. 2 porozuměly, že dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek č. 2 vlastnoručně podepisují.

DOLOŽKA PODLE §41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Obec Čepřovice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany obce Čepřovice stanové podmínky odsouhlasení či schválení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění dodatku č. 2, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Čepřovice, dne 15.5.2020 zasedání 2/202 usnesením č.18.

V Boršově nad Vltavou

V Čepřovicích

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

OBEC ČEPŘOVICE
ČEPŘOVICE 58
387 56 ČEPŘOVICE
IČO: 00228702

Barbora Poláčková, starostka obce